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AVALIACAO DE DESEQUILIBRIO
ECONOMICO FINANCEIRO EM
CONTRATOS DE CONSTRUCAO

Palestrante: Edson Garcia Bernardes
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NORMA TECNICA - JUSTIFICATIVAS

= O mercado da construcao sente a necessidade de
uma norma para padronizar, medir e parametrizar
o desequilibrio economico financeiro de uma obra.

= A norma estabelecera uma linha de conduta para
contratante e contratado.

= A questao do desequilibrio €& vista com
desconfianca, é preciso um embasamento técnico
para nortear a discussao entre contratado e
contratante, dando credibilidade ao tema e
conforto nas interpretacoes para aqueles que
venham a tomar decisoes.
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NORMA TECNICA - JUSTIFICATIVAS

= O material bibliografico existente no Brasil nao
traz uma abordagem do cenarios previsto e
realizado, muito menos padroniza a apresentacao e
quantificacao do desequilibrio.

= Destituir a ma impressao que se tem ao solicitar
tais direitos: contratados e contratantes devem
continuar negocios antes, durante e apos o Claim.

= Gerar um cuidado maior para o licitante antes
mesmo de licitar, a norma seria também um
checklist para pontos de atencao ao iniciar o
processo licitatorio.
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NORMA TECNICA - HISTORICO

a) COBREAP XVI-MANAUS/AMem 28-10-2011

b) FORUM VIRTUAL DO IBAPE NACIONAL em 04-09-2013. Neste férum foram
cadastrados 86 participantes identificados dos quais 62 participantes comentaram e
contribuiram sobre os diversos temas abordados pela referida NORMA.

c) COBREAP XVII-FLORIANOPOLIS/SC em 16-10-2013

d) FORUM PRESENCIAL PARA CONSOLIDACAO DAS OPINIOES APRESENTADAS
NO FORUM VIRTUAL DO IBAPE NACIONAL NO PERIODO ENTRE 16-09-2013 E
31-03-2014

e) Il SEMINARIO NACIONAL DE ENGENHARIADE AVALIACOES EM BRASILIA/DF em
16-04-2014

f) ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO IBAPE NACIONAL DURANTE O SEMINARIO
NACIONAL DE PERICIAS EM FOZ DO IGUACU/PR em 19-09-2014
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NORMA TECNICA PARA AVALIACAO DO
DESEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE
CONTRATOS DE OBRAS DE ENGENHARIA - IBAPE
NACIONAL

http://ibape-nacional.com.br/site/
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